

Management des équipes et gestion des chantiers de distribution

OBJECTIF DE FORMATION

Savoir planifier, organiser et réaliser des chantiers de distribution, ainsi que manager les équipes pendant le chantier.

Population concernée :

Chargés de travaux, Chargés de chantier, Chefs d'équipes titulaires d'une habilitation NF C18-510

PÉDAGOGIE

- Formation théorique et pratique
- Contrôle individuel des connaissances en fin de stage
- Envoi à l'employeur d'une attestation de suivi de stage

Durée de la formation : 3 jours

PROGRAMME DE FORMATION

- Les grands principes d'un chantier de distribution
- La planification des ressources humaines
- La planification des ressources en matériel nécessaires au chantier
- Le suivi et le respect du budget imposé par l'employeur
- La gestion des coûts à partir de la liste des prix unitaires moyens
- L'élaboration d'un rétro planning
- Les obligations réglementaires (autorisation de voirie, arrêté de circulation, DR-DICT, prévention-sécurité,...)
- Les relations avec les intervenants externes (collectivités territoriales, concessionnaires, prestataires,...)
- La présentation du chantier et partage de l'information avec les intervenants
- La gestion des ressources humaines nécessaires à la réalisation des travaux
- La préparation et la gestion des moyens en outillage, en matériel et en engins
- Le suivi de l'avancement des travaux, le respect des délais et le reporting interne
- Le balisage et la gestion de la sécurité
- La réception des travaux avec le donneur d'ordre
- Les principes d'un management efficace
- Le retour d'expérience pour l'amélioration continue