

## Rôle du responsable de la préparation des chantiers de travaux, d'interventions et de consignations

### OBJECTIF DE FORMATION

Savoir préparer les opérations à réaliser (consignations, travaux, interventions,...) en prenant en compte les aspects sécurité, administratif, technique, conformité, logistique, programmation,...

#### Durée de la formation :

2 à 3 jours suivant les activités des agents concernés

### PÉDAGOGIE

- Formation théorique et pratique (préparation d'opérations réelles sur le terrain)
- Délivrance d'une attestation de suivi de la formation

#### Population concernée :

Toutes personnes désignées par la hiérarchie comme Responsable Identifié de Préparation (Chargés d'affaires, chargés de réalisation des devis,...)

### PROGRAMME DE FORMATION

- Rôle du Responsable Identifié de la préparation
- L'appropriation de la demande de préparation
- La collecte des informations préalables nécessaires (acteurs, cartographie, schémas avant et après intervention ou travaux)
- Les différentes autorisations administratives (permission de voirie pour travaux, etc...)
- Les différentes informations à collecter lors de la visite de préparation sur le terrain (prévention des risques, conditions techniques, solutions ...)
- Les relations avec les tiers concernés par les opérations (client, riverains, collectivités locales, concessionnaires, prestataires)
- Les circuits d'informations internes et externes à l'entreprise
- La préparation des autorisations de travail dans l'environnement ou d'accès aux installations et aux ouvrages
- La prévision des moyens humains, matériels nécessaires (disponibilité, délais, ....)
- La relation avec les responsables de la programmation des opérations
- La relation avec les opérateurs devant exécuter les opérations
- L'exploitation de la boucle de retour avec les opérateurs